

## 株式会社JERA 資材調達統括部 2026年度調達計画（土木・建築工事）

弊社発注の案件について、コスト削減や合理的な工事施工に向けたご提案やご意見を随時受け付けさせていただきますので、積極的にご協力くださいますようお願い致します。

- ・掲載されている調達予定案件につきましては、弊社の都合により変更・取り止めすることがございますので、予めご了承願います。
- ・調達予定件名に応じ、当社工事実績の有無や現場責任者の資格等の要件を個別に定める場合がございます。
- ・掲載内容の質疑等について、各発電所、各主管箇所への問い合わせおよび訪問は固くお断りさせていただきます。

ご提案・ご意見 例)

- 複数件名の集約化 : (例) 同一発電所・近隣複数発電所の複数件名の集約（施工班や重機、車両、仮設他の流用等の合理化運用およびこれに伴うコスト削減）
- 工期設定提案 : (例) 工期設定の柔軟化（工期の長期設定または工期提案型による施工班・作業者の安定確保およびこれに伴うコスト削減）
- 工事施工の分割・併合化 : (例) 施工範囲や工事内容の分割、他工事との併合等による施工効率化およびこれに伴うコスト削減
- 施工条件や提出書類の見直し提案 : (例) 工事材料の支給化や現場代理人や災害防止責任者の条件緩和、報告書等の提出書類の合理化およびこれに伴うコスト低減

No.	契約種別	設備区分	調達依頼予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	参加申込期限年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
1	工事	建築	広野火力発電所 予備品倉庫新築工事	予備品倉庫の建設（膜構造）：1式 （仕様：16.4m×25m×2棟、地盤改良、支障埋設物撤去共）	広野火力発電所	1	式	A	2027/3	2027/7	2028/3
2	工事	建築	川崎火力発電所 1号系列集合煙突外装パネル修理工事 その01	煙突筒身・外装パネル修理 1式 外装パネル ケレン・塗装 1,120㎡程度 腐食部位取外・取替 280㎡程度 筒身部 ケレン・塗装 2,300㎡程度	川崎火力発電所	1	式	A	2028/12	2029/4	2030/3
3	工事	建築	広野火力発電所 1・2号煙突外壁修理工事	煙突外壁修理：1式 （外壁塗装、クラック、爆裂、浮き修理） 高さ：200m、外径14.8m（最上部）～27m（最下部）	広野火力発電所	1	式	A	2028/5	2028/9	2029/3
4	工事	建築	南横浜火力発電所 協力会社センター共用棟建替並びに関連除却工事	協力会社センター共用棟（便所）建替 1式 （仕様：鉄骨造 延床面積82m2、便所・シャワー室・洗濯室）	南横浜火力発電所	1	式	B	2026/3	2026/6	2027/3
5	工事	建築	川崎火力発電所 西門警備室建屋等新設並びに関連除却工事	西門警備室新築 1式 （使用：鉄骨造 延床面積56m2、倉庫4m2、駐車スペース整備）	川崎火力発電所	1	式	B	2026/3	2026/7	2027/3
6	工事	建築	川崎火力発電所 事務本館期照明器具修理工事	事務本館内 各室のLED化 1式	川崎火力発電所	1	式	B	2027/4	2027/8	2028/3
7	工事	建築	川崎火力発電所 事務本館空調設備改修並びに関連除却工事	空調機取替 既設仕様 熱源機 160kW×3台 AHU 19台 電気制御設備 1式	川崎火力発電所	1	式	A	2026/9	2027/4	2029/3
8	購買	建築	横浜火力発電所 7号煙突昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機制御リニューアル 1台	横浜火力発電所	1	式	B	2028/4	2028/8	2029/8
9	購買	建築	横浜火力発電所 ストロベリーパーク昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機制御リニューアル 1台	横浜火力発電所	1	式	C	2027/4	2027/8	2028/8
10	購買	建築	千葉火力発電所 1号系列煙突昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機取替：1式	千葉火力発電所	1	式	B	2026/4	2026/8	2027/8
11	購買	建築	千葉火力発電所 2号系列煙突昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機取替：1式	千葉火力発電所	1	式	B	2026/4	2026/8	2027/8
12	購買	建築	千葉火力発電所 No.1 ガス導管立坑昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機取替：1式	千葉火力発電所	1	式	A	2027/4	2027/8	2028/8
13	購買	建築	千葉火力発電所 No.2 ガス導管立坑昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機取替：1式	千葉火力発電所	1	式	A	2027/4	2027/8	2028/8
14	工事	建築	千葉火力発電所 1・2号系列発電所本館消防設備取替並びに関連除却工事	光電分離感知器取替：1式	千葉火力発電所	1	式	C	2026/4	2026/7	2026/12
15	購買	建築	袖ヶ浦火力発電所 ガス導管立坑昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機取替：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2027/9	2028/4	2029/3
16	工事	建築	広野火力発電所 構内道路舗装修理工事（その6）	構内道路修理	広野火力発電所	1	式	C	2029/5	2029/7	2029/11
17	工事	建築	広野火力発電所 5・6号補機建屋屋上防水修理工事	アスファルト防水修理	広野火力発電所	1	式	A	2029/6	2029/9	2030/2
18	工事	建築	広野火力発電所 3・4号煙突外壁修理工事	R C煙突、外壁修理（約15,000㎡）	広野火力発電所	1	式	A	2029/5	2029/9	2030/3

19	工事	建築	広野火力発電所 構内道路舗装修理工事（その4）	構内道路修理	広野火力発電所	1	式	C	2026/9	2026/11	2027/3
20	購買	建築	常陸那珂火力発電所 事務本館 昇降機耐震補強工事	昇降機モーター他取替	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2026/5	2026/8	2027/8
21	工事	建築	品川火力発電所 中操事務本館他照明設備修理工事	L E D化（事務本館／渡り廊下／駐輪場）	品川火力発電所	1	式	B	2026/5	2026/9	2027/3
22	工事	建築	川崎火力発電所 協力会社センターIII期照明器具修理工事	各室照明器具のL E D化 1式	川崎火力発電所	1	式	C	2027/5	2027/8	2028/3
23	工事	土木	川崎火力発電所 取水口カーテンウォール修理工事	断面修復（約76m2）・ひび割れ補修 1式	川崎火力発電所	1	式	A	2026/5	2026/7	2026/12
24	工事	土木	東扇島火力発電所 L N Gバース配管橋支承部修理工事（2027年度）	支承部発錆等の修理 4箇所	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/12	2027/4	2028/3
25	工事	土木	富津火力発電所 正門警備室周辺道路修理工事	道路陥没の修理	富津火力発電所	1	式	C	2027/1	2027/4	2028/3
26	工事	土木	常陸那珂火力発電所 構内道路線修理工事（2027年度）	構内道路修理	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2027/1	2027/4	2028/3
27	工事	土木	広野火力発電所 道路区画線修理工事	区画線、路面標示修理	広野火力発電所	1	式	C	2027/7	2027/9	2028/1
28	工事	土木	富津火力発電所 2027年度富津航路泊地灯浮標定期整備	係留索交換、本体塗装、仮浮標灯整備の追加	富津火力発電所	1	式	B	2027/1	2027/4	2028/3
29	工事	土木	東扇島火力発電所L N Gバース配管橋支承部修理工事（2028年度）	支承部発錆等の修理	東扇島火力発電所	1	式	B	2027/12	2028/4	2029/3
30	工事	土木	広野火力発電所 南防波堤斜路修理工事	南防波堤先端（灯台ケーソン手前）の斜路修理	広野火力発電所	1	式	C	2029/5	2029/7	2029/11
31	工事	土木	広野火力発電所 新タンクヤード護岸修理工事	透過防止工の修理	広野火力発電所	1	式	B	2029/2	2029/6	2030/1
32	工事	土木	広野火力発電所 南透過防止工修理工事	透過防止工の修理	広野火力発電所	1	式	B	2028/12	2029/4	2029/11
33	工事	土木	常陸那珂火力発電所 北護岸ケーソン基部修理工事	ケーソン被覆ブロック他修理	常陸那珂火力発電所	1	式	A	2028/9	/2030/3	2030/3
34	工事	土木	千葉火力発電所 護岸漏水修理工事	鋼矢板継手部の漏水	千葉火力発電所	1	式	C	2030/1	2026/4	2027/3
35	工事	土木	富津火力発電所 2029年度富津航路泊地灯浮標定期整備	係留索交換、本体塗装、仮浮標灯整備の追加	富津火力発電所	1	式	C	2029/1	2029/4	2030/3
36	工事	土木	品川火力発電所 遮水壁修理工事	遮水壁塗覆装・上部コンクリートの著しい剥離部修理	品川火力発電所	1	式	B	2027/1	2027/4	2028/3
37	工事	土木	品川火力発電所 遮水壁修理工事（2029年度）	遮水壁塗覆装・上部コンクリートの著しい剥離部修理	品川火力発電所	1	式	B	2029/1	2029/4	2029/3
38	工事	建築	知多第二火力発電所 1号本館エレベータ建屋屋根修繕工事	屋根防水（塗膜防水） 15m2（地上60m高さ）	知多第二火力発電所	1	式	C	2026/3	2026/8	2026/12
39	工事	建築	四日市火力発電所 サービスビル屋根防水修繕工事	塗膜防水 1069m2	四日市火力発電所	1	式	B	2026/3	2026/7	2027/3
40	工事	建築	碧南火力発電所 副資材電気室ほか屋根防水修繕工事	防水修繕	碧南火力発電所	1	式	C	2027/1	2027/7	2028/3
41	工事	建築	知多第二火力発電所 総合排水処理装置電気室屋根防水修繕工事	屋根防水（アスファルト防水） 336m2	知多第二火力発電所	1	式	C	2027/1	2027/4	2028/3
42	工事	建築	川越火力発電所 渡り歩廊（サービスビル～3号間）屋根防水修繕工事	塗膜防水 644m2	川越火力発電所	1	式	C	2027/1	2027/4	2028/3

43	工事	建築	四日市火力発電所 4号本館ペントハウス屋根防水修繕工事	シート防水 1式	四日市火力発電所	1	式	C	2027/1	2027/6	2028/3
44	工事	建築	四日市火力発電所 生活排水処理装置電気室防水修繕工事	アスファルト防水 28m2	四日市火力発電所	1	式	C	2028/1	2028/6	2028/12
45	工事	建築	知多第二火力発電所 保安室屋根防水修繕工事	屋根防水（アスファルト防水） 119m2	知多第二火力発電所	1	式	C	2028/1	2028/4	2029/3
46	工事	建築	知多第二火力発電所 2号補機室屋上防水修繕工事	屋根防水（塗膜防水FRP） 978m2	知多第二火力発電所	1	式	B	2027/10	2028/6	2029/3
47	工事	建築	知多火力発電所 脱塩コントロール室屋根防水修繕工事	屋根防水（シート防水） 99m2	知多火力発電所	1	式	C	2029/3	2029/8	2029/12
48	工事	建築	新名古屋火力発電所 8号系列本館・補機室屋根防水修繕工事	屋根防水（アスファルト防水）8,507m2	新名古屋火力発電所	1	式	A	2028/4	2029/7	2031/8
49	工事	建築	碧南火力発電所_4号本館ほか屋根防水修繕工事	防水修繕	碧南火力発電所	1	式	A	2028/4	2029/7	2030/3
50	工事	建築	川越火力発電所 3・4号系列消火用ポンプ室屋根防水修繕工事	シート防水 251m2	川越火力発電所	1	式	C	2030/1	2030/6	2030/12
51	工事	建築	碧南火力発電所 碧南火力発電所_4号環境設備電気室屋根防水修繕工事	5建屋 防水修繕	碧南火力発電所	1	式	A	2029/4	2030/7	2031/3
52	工事	建築	新名古屋火力発電所 総合排水処理装置電気室ほか屋根防水修繕工事	(総合排水処理装置電気室)シート防450m2 (補給水処理装置電気室)シート防水250m2	新名古屋火力発電所	1	式	B	2029/10	2030/7	2031/3
53	工事	建築	新名古屋火力発電所 立坑電気室(東海変)ほか屋根防水修繕工事	(東海変)シート防水72m2 (新日鐵1)アスファルト防水60m2、 (新日鐵2)アスファルト防水60m2	新名古屋火力発電所	1	式	C	2030/1	2030/7	2031/3
54	工事	建築	四日市LNGセンター 保安室屋根防水修繕工事	アスファルト防水340m2	四日市LNGセンター	1	式	C	2030/3	2030/9	2031/3
55	工事	建築	四日市LNGセンター 基地側立坑電気室屋根防水修繕工事	アスファルト防水330m2	四日市LNGセンター	1	式	C	2030/3	2030/9	2031/3
56	工事	建築	川越火力発電所 1号主要変圧器防音建屋屋根防水修繕工事	アスファルト防水440m2	川越火力発電所	1	式	C	2030/3	2030/9	2031/3
57	工事	建築	川越火力発電所 2号主要変圧器防音建屋屋根防水修繕工事	アスファルト防水440m2	川越火力発電所	1	式	C	2030/3	2030/9	2031/3
58	工事	建築	知多LNG基地 屋内変電所屋根防水修繕工事	シート防水600m2	知多LNG基地	1	式	C	2030/3	2030/9	2031/3
59	工事	土木	碧南火力発電所 構内道路保修他工事（2026年度）	・道路修理 1式 ・碧南 有価C A貯蔵ヤード仮設道路修理 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2026/3	2026/9	2027/3
60	工事	土木	【TTG代】武豊火力発電所 変電所変換部構内道路・排水路設置工事	・構内道路・排水路設置 1式	武豊火力発電所	1	式	B	2026/3	2026/9	2027/3
61	工事	土木	四日市火力発電所 構内道路修理工事（2026年度）	・道路修理 1式	四日市火力発電所	1	式	C	2026/3	2026/3	2026/8
62	工事	土木	四日市火力発電所 構内道路修理工事（2027年度）	・道路修理 1式	四日市火力発電所	1	式	C	2026/10	2027/3	2027/8
63	工事	土木	碧南火力発電所 有価C A貯蔵ヤード新設道路設置工事	・道路設置 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2026/11	2027/7	2028/2
64	工事	土木	碧南火力発電所 構内道路保修工事	・道路修理 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2026/12	2027/6	2028/3
65	工事	土木	四日市火力発電所 構内道路修理工事（2028年度）	・道路修理 1式	四日市火力発電所	1	式	C	2027/10	2028/3	2028/8
66	工事	土木	碧南火力発電所 構内道路保修他工事（2028年度）	・道路修理 1式	碧南火力発電所	1	式	C	2028/3	2028/6	2029/3

67	工事	土木	四日市火力発電所 構内道路修理工事（2029年度）	・道路修理 1式	四日市火力発電所	1	式	C	2028/10	2029/3	2030/8
68	工事	土木	碧南火力発電所 構内道路保修他工事（2029年度）	・道路修理 1式	碧南火力発電所	1	式	C	2029/3	2029/9	2030/3
69	工事	土木	四日市火力発電所 構内道路修理工事（2030年度）	・道路修理 1式	四日市火力発電所	1	式	C	2029/10	2030/3	2030/8

(※)「規模区分」は、以下のような金額規模の目安（現時点の計画における参考情報）を示します。  
 計画の変更により金額規模が大きく増減したり、予定年月が変更・中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。

