

※「No.」は、2021年3月4日に先行公開した『東日本管内の「土木工事」「建築工事」』からの通し番号のため、本リストは「No.171~395」の計225件となります

株式会社 J E R A O & M ・ エンジニアリング本部 2021年度調達計画

掲載内容に関する各発電所へのお問合せ・訪問等は、固くお断りさせていただきます
本計画の内容は、予告なく変更されることがあります

No.	契約種別	設備区分	件名(物品名・工事名・業務名)	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分 (※)	調達依頼 予定年月	着工/開始 予定年月	納入/完工/完了 予定年月
171	購買	ボイラ	7-4軸HRSG耐震ブレース修理工事	横浜火力発電所	1	式	B	2021年12月	—	2022年3月
172	購買	ボイラ	5号GGH熱回収器バンドル取替工事	広野火力発電所	1	式	A	2021年12月	—	2022年4月
173	購買	ボイラ	5号ボイラーAHエレメント修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年1月	—	2022年4月
174	購買	ボイラ	5号ボイラー耐圧部修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年3月	2022年6月
175	購買	ボイラ	5号ボイラーバーナーノズル修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年2月	—	2022年4月
176	購買	ボイラ	5号DCCシールプレート修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年2月	—	2022年4月
177	購買	ボイラ	3・4号系列集合煙突防錆工事	富津火力発電所	1	式	A	2021年12月	—	2022年3月
178	購買	ボイラ	1号IDF動翼予備品設置工事	常陸那珂火力発電所	1	式	A	2022年3月	—	2022年6月
179	購買	ボイラ	1号脱硫設備ポンプ取替工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年8月	—	2021年10月
180	購買	ボイラ	1号脱硫、石膏サイロエレベータ取替 脱硫エレベータ	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2022年2月	—	2022年4月
181	購買	ボイラ	1号脱硫、石膏サイロエレベータ取替 石膏サイロエレベータ	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2022年2月	—	2022年4月
182	購買	ボイラ	2号微粉炭機点検手入工事(下)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年7月	—	2021年9月
183	購買	タービン	4号タービン低圧ロータ動翼修理工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2021年7月	2021年9月	2022年1月
184	購買	タービン	広野 水処理設備改造工事	広野火力発電所	1	式	A	2021年12月	—	2022年3月
185	購買	タービン	4-2号蒸気タービン精密点検	富津火力発電所	1	式	B	2021年9月	—	2021年11月
186	購買	タービン	3-4号蒸気タービン精密点検工事	富津火力発電所	1	式	B	2022年2月	—	2022年4月
187	購買	タービン	3-1号ガスタービン関係修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年7月	—	2021年9月
188	購買	タービン	4号系列ガスタービンロータ保管工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年4月	—	2021年6月
189	購買	タービン	4-2号ST主要弁駆動装置点検修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年10月	—	2021年11月
190	購買	電気	1C-2Aメタクラ母線連絡ケーブル修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年8月	—	2021年10月
191	購買	電気	1D-2Bメタクラ母線連絡ケーブル修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年8月	—	2021年10月
192	購買	電気	2Bメタクラ受電ケーブル修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年8月	—	2021年10月
193	購買	計装制御	2-1軸発信器修理工事	千葉火力発電所	1	式	B	2021年12月	—	2022年2月
194	購買	計装制御	音声告知装置修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年8月	2021年10月	2022年2月
195	工事	ボイラ	6号ボイラ煙道ダクト保温板金修理工事	横浜火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年4月	2022年9月
196	工事	ボイラ	1号ボイラ空気予熱器修理工事	南横浜火力発電所	1	式	A	2022年2月	2022年6月	2022年11月
197	工事	ボイラ	1号ボイラ煙風道エキスパンション修理工事	南横浜火力発電所	1	式	A	2022年2月	2022年6月	2022年11月
198	工事	ボイラ	1号ボイラ風道保温板金修理工事	南横浜火力発電所	1	式	A	2022年2月	2022年6月	2022年11月
199	工事	ボイラ	1号ボイラ煙道保温板金修理工事	南横浜火力発電所	1	式	A	2022年2月	2022年6月	2022年11月
200	工事	ボイラ	5・6号集合煙突設備維持工事	鹿島火力発電所	1	式	B	2021年9月	2021年11月	2022年3月
201	工事	ボイラ	煙風道ダクト保温板金撤去工事 その01	鹿島火力発電所	1	式	A	2021年4月	2021年8月	2022年3月
202	工事	ボイラ	煙風道ダクト保温板金撤去工事 その02	鹿島火力発電所	1	式	A	2021年4月	2021年8月	2022年3月
203	工事	ボイラ	ボイラー設備保温板金撤去工事 その01	鹿島火力発電所	1	式	A	2022年2月	2022年6月	2023年3月
204	工事	ボイラ	ボイラー設備保温板金撤去工事 その02	鹿島火力発電所	1	式	A	2022年2月	2022年6月	2023年3月
205	工事	ボイラ	5号GGH熱回収器バンドル取替工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年4月	2022年7月
206	工事	ボイラ	5号スートブロワ点検手入工事	広野火力発電所	1	式	B	2021年10月	2021年12月	2022年2月
207	工事	ボイラ	6号ボイラー冬期重負荷前点検修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2021年8月	2021年10月	2021年11月
208	工事	ボイラ	5号ボイラーバーナーノズル修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年4月	2022年7月
209	工事	ボイラ	6号ボイラー夏期重負荷前点検修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年4月	2022年7月
210	工事	ボイラ	5号ボイラー化洗用座修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2021年12月	2022年2月	2022年7月
211	工事	ボイラ	5号ボイラー煙道伸縮継手修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年4月	2022年7月
212	工事	ボイラ	5号ボイラー脱硝装置マンホール修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年4月	2022年8月
213	工事	ボイラ	5号吸収塔ライニング点検修理工事(H32)	広野火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年3月	2022年6月
214	工事	ボイラ	No. 2総排6号系統設備点検修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2021年4月	2021年6月	2021年6月
215	工事	ボイラ	No. 2総排5号系統設備点検修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年4月	2022年9月
216	工事	ボイラ	5号GGH熱回収器バンドル取替工事(関連除却)	広野火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年4月	2022年7月
217	工事	ボイラ	1号ボイラ化学洗浄工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2022年2月	2022年5月	2022年6月
218	工事	ボイラ	1号脱硫、石膏サイロエレベータ取替	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年4月	2022年6月
219	工事	ボイラ	ボイラ炉内足場保管用建屋設置工事	常陸那珂火力発電所	1	式	A	2021年12月	2022年4月	2022年9月
220	工事	ボイラ	2号微粉炭機点検手入工事(下)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年7月	2021年9月	2022年3月
221	工事	ボイラ	常陸 排水処理設備点検手入工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年6月	2021年8月	2021年10月
222	工事	ボイラ	2号微粉炭機点検手入工事(2022)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年4月	2022年9月
223	工事	ボイラ	2号ボイラー設備スートブロワ点検修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年6月	2021年8月	2022年2月
224	工事	ボイラ	1号電気集塵器歩廊修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年8月	2021年10月	2022年1月
225	工事	ボイラ	1号ボイラー設備スートブロワ点検修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年6月	2021年8月	2022年2月
226	工事	ボイラ	2号ボイラーファンロータ予備品修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年9月	2021年11月	2023年2月
227	工事	ボイラ	2号ボイラー設備スートブロワ点検修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年6月	2021年8月	2022年2月
228	工事	ボイラ	CG1石膏輸送コンベヤ他修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年5月	2021年7月	2021年9月
229	工事	タービン	取水路開渠具揚修理工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2021年4月	2021年6月	2021年9月
230	工事	タービン	3-1号排気ダクト点検修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年6月	2021年8月	2021年12月
231	工事	タービン	4-2号蒸気タービン保温他修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年12月	2022年1月	2022年3月
232	工事	タービン	4-2号循環水管修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年8月	2021年10月	2021年11月
233	工事	タービン	4号系列タービン定検用設備修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年4月	2023年3月
234	工事	タービン	2号系列軸冷用スクリーン他点検手入工事	富津火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年4月	2022年7月
235	工事	タービン	火力2号トラベリングスクリーン点検手入工事	東扇島火力発電所	1	式	B	2021年12月	2022年2月	2022年6月
236	工事	油・石炭	No. 1アンローダ設備点検修理工事(2021年)	広野火力発電所	1	式	B	2021年4月	2021年6月	2022年2月
237	工事	油・石炭	アンローダ設備点検修理工事(2022年)	広野火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年4月	2022年11月
238	工事	油・石炭	受入コンベヤ設備点検修理工事(2022年)	広野火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年4月	2022年11月
239	工事	油・石炭	5号灰処理設備点検手入工事(22上)	広野火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年3月	2022年6月
240	工事	油・石炭	6号貯運炭設備重負荷前点検手入工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年3月	2022年5月	2023年2月
241	工事	油・石炭	5号貯運炭設備点検手入工事(22上)	広野火力発電所	1	式	A	2021年8月	2021年12月	2022年7月
242	工事	油・石炭	6号No2FA船積SL入口BEチェーン修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2021年7月	2021年9月	2021年12月
243	工事	油・石炭	アンローダ設備点検修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年4月	2022年11月
244	工事	油・石炭	スタッカ設備点検修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年4月	2022年11月
245	工事	油・石炭	受入コンベヤ設備点検修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年4月	2022年11月
246	工事	油・石炭	U-20A・Bコンベヤ落炭防止板他修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2022年3月	2022年5月	2022年7月
247	工事	油・石炭	6号灰処理真空配管修理工事(21上)	広野火力発電所	1	式	B	2021年5月	2021年7月	2021年9月
248	工事	油・石炭	軽油受入ローディングアーム取替工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年4月	2021年6月	2021年8月
249	工事	油・石炭	アンローダ設備点検手入工事(21下)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年8月	2021年10月	2022年3月

株式会社 J E R A O & M ・ エンジニアリング本部 2021年度調達計画

掲載内容に関する各発電所へのお問合せ・訪問等は、固くお断りさせていただきます
本計画の内容は、予告なく変更されることがあります

No.	契約種別	設備区分	件名(物品名・工事名・業務名)	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分 (※)	調達依頼 予定年月	着工/開始 予定年月	納入/完工/完了 予定年月
250	工事	油・石炭	C-21コンベヤ点検歩廊修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年6月	2021年8月	2022年1月
251	工事	油・石炭	バイオマス貯蔵設備点検歩廊修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年8月	2021年10月	2022年3月
252	工事	油・石炭	4SRヤードマシン設備点検手入工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年9月	2021年11月	2022年5月
253	工事	油・石炭	6Rヤードマシン設備点検手入工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年6月	2021年8月	2021年9月
254	工事	油・石炭	C-1コンベヤ架台鉄骨ボルト修理工事(21下)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年8月	2021年10月	2022年3月
255	工事	油・石炭	C-12ヤードコンベヤ点検歩廊架台修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年8月	2021年10月	2022年3月
256	工事	油・石炭	運炭コンベヤ設備ライナー修理工事(21上)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年8月	2021年10月	2022年3月
257	工事	油・石炭	C-13ヤードコンベヤ点検歩廊架台修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年4月	2022年9月
258	工事	油・石炭	C-3コンベヤ下配管移設工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年4月	2021年6月	2021年9月
259	工事	油・石炭	C-5コンベヤ点検歩廊架台修理工事(21下)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年8月	2021年10月	2022年3月
260	工事	油・石炭	3SRヤードマシン設備点検手入工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年4月	2022年4月
261	工事	油・石炭	運炭コンベヤ設備ライナー修理工事(22上)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年4月	2022年9月
262	工事	油・石炭	運炭コンベヤ設備プーリー軸受修理工事(22)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年4月	2023年3月
263	工事	油・石炭	アンロード設備点検手入工事(22上)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年4月	2022年6月
264	工事	油・石炭	C-1コンベヤ架台鉄骨ボルト修理工事(2022上)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年4月	2022年9月
265	工事	油・石炭	A1、B1灰輸送コンベヤ修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年8月	2021年10月	2022年3月
266	工事	LNG	ガス導管久保田川防護柵修理工事	姉崎火力発電所	1	式	A	2021年7月	2021年9月	2022年2月
267	工事	LNG	隣接地区配管架台耐火材修理工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2021年5月	2021年7月	2021年12月
268	工事	LNG	No. 11海水消火ポンプ点検工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2021年7月	2021年9月	2021年12月
269	工事	LNG	No. 4海水消火ポンプ点検工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2022年2月	2022年4月	2022年9月
270	工事	LNG	3・4号系列減圧設備点検手入工事	富津火力発電所	1	式	A	2021年12月	2022年3月	2022年7月
271	工事	LNG	1・2号貯槽メインラック架台耐火耐冷被覆修理工事	富津火力発電所	1	式	A	2022年2月	2022年4月	2023年2月
272	工事	LNG	6号LNG貯槽配管外装板修理工事	富津火力発電所	1	式	A	2022年2月	2022年4月	2023年3月
273	工事	LNG	パース受入設備耐火耐冷被覆修理工事	富津火力発電所	1	式	A	2022年3月	2022年5月	2023年2月
274	工事	LNG	第3BOG圧縮機廻り保冷外装板修理工事	富津火力発電所	1	式	A	2022年2月	2022年4月	2023年3月
275	工事	LNG	1・2号LNG貯槽メインラック配管外装板修理工事	富津火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
276	工事	LNG	2基地貯槽手摺修理工事	富津火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年1月
277	工事	LNG	LNG貯槽安全弁運搬装置修理工事	富津火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2022年12月
278	工事	LNG	第1海水消火ポンプ点検手入工事	富津火力発電所	1	式	A	2021年9月	2021年11月	2022年2月
279	工事	LNG	第4海水消火ポンプ点検手入工事	富津火力発電所	1	式	A	2021年4月	2021年6月	2021年9月
280	工事	LNG	LNG貯槽設備精密点検工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
281	工事	LNG	LNG D2ラック配管点検手入工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2021年6月	2021年8月	2021年12月
282	工事	LNG	LNGリターンガスブローア点検手入工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2021年7月	2021年9月	2021年12月
283	工事	LNG	LNG受入設備点検手入工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
284	工事	LNG	LNG貯槽LNG払出ポンプ点検手入工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
285	工事	LNG	LNG海生物付着防止装置点検手入工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
286	工事	LNG	LNG I1ラック配管点検手入工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
287	工事	LNG	LNG3号スクリーン点検手入工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2021年8月	2021年10月	2022年1月
288	工事	LNG	LNG気化器海水設備点検手入工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
289	工事	LNG	LNG1号パース海水・淡水消火設備点検手入工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2021年4月	2021年6月	2021年9月
290	工事	LNG	LNG海水消火配管修理工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
291	工事	LNG	4・5号ガス導管臭気脱臭塔設置工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
292	工事	LNG	R地区フレアスタック塗装工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2021年7月	2021年8月	2021年12月
293	工事	LNG	No. 11, 12 LNGタンク塗装工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2021年4月	2021年6月	2021年10月
294	工事	LNG	R地区ベントスタック塗装工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2021年7月	2021年8月	2021年12月
295	工事	LNG	隣接地区BOG室脇メインラック塗装工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2021年8月	2021年10月	2022年3月
296	工事	LNG	No. 9 LNGタンク塗装工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2021年7月	2021年9月	2021年12月
297	工事	LNG	R地区海水消火配管修理工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2021年6月	2021年8月	2022年3月
298	工事	LNG	1・2号LNG貯槽防錆工事	富津火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
299	工事	LNG	第3BOG圧縮機廻り配管架台防錆工事	富津火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
300	工事	LNG	LNG2号貯槽防錆他工事 その02	東扇島火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
301	工事	LNG	LNG2号貯槽防錆他工事 その03	東扇島火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
302	工事	LNG	LNG70m橋防錆工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2021年12月	2022年4月	2023年3月
303	工事	LNG	LNG受入パースドルフィンCW-1他防錆工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2022年1月	2022年4月	2023年3月
304	委託	ボイラ	No. 2総排6号系統設備点検修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2021年5月	2021年6月	2021年6月
305	購買	タービン	川越火力発電所4-1号 ガスタービンNo2.3排気伸縮継手修理	川越火力発電所	1	式	B	2021年5月	-	2022年2月
306	購買	タービン	川越火力発電所4-4号 ガスタービンNo2.3排気伸縮継手修理	川越火力発電所	1	式	B	2022年1月	-	2022年11月
307	購買	タービン	上越2-1号ガスタービン(A) 燃焼器ライナ溶接等修理	上越火力発電所	1	式	B	2021年7月	-	2023年1月
308	購買	タービン	上越2-1号ガスタービン(B) 燃焼器ライナ溶接等修理	上越火力発電所	1	式	B	2021年7月	-	2023年1月
309	購買	タービン	知多共同基地 保安用ディーゼルエンジン取替(設備)	知多共同基地	1	式	B	2021年12月	-	2023年4月
310	購買	タービン	新名古屋火力発電所7-4号 ガスタービン燃焼器ライナ溶接等修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2021年7月	-	2023年2月
311	購買	タービン	新名古屋火力発電所7-1号 ガスタービン燃焼器ライナ溶接等修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2021年7月	-	2022年10月
312	工事	タービン	碧南1号 復水器循環水管ライニング等修理	碧南火力発電所	1	式	B	2022年3月	2022年9月	2022年12月
313	購買	タービン	川越火力発電所3-1号 ガスタービン燃焼器ライナ溶接等修理	川越火力発電所	1	式	B	2021年7月	-	2023年3月
314	購買	タービン	川越火力発電所3-3号 ガスタービン燃焼器ライナ溶接等修理	川越火力発電所	1	式	B	2021年5月	-	2022年7月
315	購買	タービン	川越火力発電所3-4号 ガスタービン燃焼器ライナ溶接等修理	川越火力発電所	1	式	B	2021年7月	-	2023年2月
316	購買	タービン	川越火力発電所3-6号 ガスタービン燃焼器ライナ溶接等修理	川越火力発電所	1	式	B	2021年5月	-	2022年5月
317	工事	ボイラ	四日市基地 No. 2 LNGタンク塗装修理	四日市火力発電所	1	式	B	2021年4月	2021年11月	2022年3月
318	工事	ボイラ	碧南火力発電所1号 耐圧部点検工事	碧南火力発電所	1	式	A	2022年2月	2022年9月	2022年12月
319	工事	ボイラ	碧南火力発電所1号 耐圧部点検修理工事に伴う付帯工事	碧南火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年9月	2022年12月
320	工事	ボイラ	川越4-4号 HRB高温モジュールケーシング修理工事	川越火力発電所	1	式	A	2022年2月	2022年4月	2022年12月
321	購買	ボイラ	川越4-4号 HRB高温モジュールケーシングほか	川越火力発電所	1	式	A	2021年9月	-	2022年6月
322	工事	ボイラ	川越4-6号 HRB高温モジュールケーシング点検修理工事	川越火力発電所	1	式	B	2021年5月	2021年7月	2021年11月
323	購買	ボイラ	川越4-7号 HRB高温モジュールケーシング修理	川越火力発電所	1	式	A	2021年5月	-	2022年7月
324	購買	ボイラ	碧南火力発電所3号 高温再熱蒸気管取替	碧南火力発電所	1	式	A	2021年7月	-	2023年8月
325	工事	ボイラ	知多LNG基地 バンカー油設備ほか撤去工事	知多火力発電所	1	式	A	2021年4月	2021年8月	2022年3月
326	購買	ボイラ	碧南2号 微粉炭機(D) 減速機点検修理	碧南火力発電所	1	式	B	2021年7月	-	2024年6月
327	工事	ボイラ	知多火力発電所 既設配管ほか移設工事(施工の部)	知多火力発電所	1	式	A	2021年9月	2021年12月	2022年11月
328	工事	ボイラ	碧南火力発電所1号 蒸気管溶射修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年9月	2022年12月
329	購買	ボイラ	碧南火力発電所1号 過熱器管ほか修理	碧南火力発電所	1	式	B	2021年7月	-	2022年12月
330	工事	ボイラ	新名古屋火力発電所8-1号 HRS G炉底ケーシング修理工事	新名古屋火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年8月	2022年10月

株式会社 J E R A O & M ・ エンジニアリング本部 2021 年度調達計画

掲載内容に関する各発電所へのお問合せ・訪問等は、固くお断りさせていただきます
本計画の内容は、予告なく変更されることがあります

No.	契約種別	設備区分	件名 (物品名・工事名・業務名)	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分 (※)	調達依頼 予定年月	着工/開始 予定年月	納入/完工/完了 予定年月
331	購買	ボイラ	新名古屋火力発電所 7-5 号 高圧二次節炭器管寄せ	新名古屋火力発電所	1	式	B	2021年7月	—	2023年12月
332	購買	電気	川越火力発電所 3-6 号 起動用電動機絶縁修理	川越火力発電所	1	式	B	2021年5月	—	2023年11月
333	購買	電気	川越火力発電所 3-7 号 起動用電動機絶縁修理	川越火力発電所	1	式	B	2021年5月	—	2023年5月
334	工事	電気	川越 4-7 号 主要直結変圧器ブッシング取外取付他工事	川越火力発電所	1	式	B	2021年11月	2022年3月	2022年6月
335	購買	電気	川越火力発電所 3-3 号 発電機固定子コイルほか修理	川越火力発電所	1	式	A	2021年5月	—	2024年3月
336	購買	電気	川越火力発電所 3-6 号 発電機固定子コイルほか修理	川越火力発電所	1	式	A	2021年5月	—	2023年11月
337	購買	電気	川越火力発電所 3-7 号 発電機固定子コイルほか修理	川越火力発電所	1	式	A	2021年5月	—	2023年5月
338	購買	電気	川越火力発電所 4-2 号 主要直結変圧器ブッシング他修理	川越火力発電所	1	式	B	2021年5月	—	2023年12月
339	購買	電気	川越火力発電所 4-6 号 主要直結変圧器ブッシング他修理	川越火力発電所	1	式	B	2021年5月	—	2023年7月
340	購買	電気	川越火力発電所 3 号 海水ポンプ (A) 用他電動機絶縁修理	川越火力発電所	1	式	B	2021年5月	—	2024年3月
341	購買	電気	碧南 1 号 主要変圧器ほかフランジ部コーキング修理	碧南火力発電所	1	式	B	2022年3月	—	2022年12月
342	購買	電気	碧南 3 号 主要変圧器ほかフランジ部コーキング修理	碧南火力発電所	1	式	B	2022年3月	—	2023年8月
343	購買	電気	碧南 3 号 電気集じん器 (B) 高圧変圧整流器	碧南火力発電所	1	式	A	2021年10月	—	2023年8月
344	購買	電気	新名古屋 7 号系列 275kV 母線保護継電装置盤取替	新名古屋火力発電所	1	式	B	2021年5月	—	2023年3月
345	購買	電気	知多火力発電所 5 号 GT 発電機 30 分計量器設置	知多火力発電所	1	式	A	2021年10月	—	2025年3月
346	購買	電気	知多火力発電所 5 号 ST 発電機 30 分計量器設置	知多火力発電所	1	式	A	2021年10月	—	2025年3月
347	購買	電気	知多火力発電所 5 号 起動変圧器 (A) (B) 30 分計量器 C T 設置	知多火力発電所	1	式	A	2021年10月	—	2025年3月
348	購買	電気	知多火力発電所 6 号 G T 発電機 30 分計量器設置	知多火力発電所	1	式	A	2021年10月	—	2025年3月
349	購買	電気	知多火力発電所 6 号 S T 発電機 30 分計量器設置	知多火力発電所	1	式	A	2021年10月	—	2025年3月
350	購買	電気	碧南火力発電所 3 号 発電機固定子コイル修理	碧南火力発電所	1	式	A	2021年8月	—	2023年8月
351	購買	電気	碧南 3 号 初期励磁制御盤ほか電気品	碧南火力発電所	1	式	B	2022年3月	—	2023年8月
352	購買	電気	知多 LNG 基地 L-2 棧橋防爆コントロールセンタ	知多火力発電所	1	式	B	2021年8月	—	2023年12月
353	購買	電気	碧南 金属検出器制御盤 (A) 電気品取替	碧南火力発電所	1	式	B	2021年12月	—	2023年3月
354	購買	電気	碧南 揚炭機 (A) (B) 制御盤ほかシーケンサ修理	碧南火力発電所	1	式	B	2021年10月	—	2023年3月
355	購買	電気	碧南 揚炭機 (A) (B) 制御盤ほか電気品	碧南火力発電所	1	式	B	2021年7月	—	2022年3月
356	購買	計装・制御	四日市基地 プラント制御装置電気品修理	四日市火力発電所	1	式	B	2021年9月	—	2023年3月
357	購買	計装・制御	上越火力発電所 1-1 号 ブロック計算機関係電気品修理	上越火力発電所	1	式	B	2021年10月	—	2022年6月
358	購買	計装・制御	上越火力発電所 LNG 制御装置関係電気品修理	上越火力発電所	1	式	B	2021年8月	—	2023年3月
359	工事	環設燃料	碧南火力発電所 BC7 (A) コンベヤベルト修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年6月	2022年8月
360	購買	環設燃料	碧南火力発電所 BC7 (A) コンベヤベルト	碧南火力発電所	1	式	B	2021年12月	—	2022年6月
361	購買	環設燃料	碧南火力発電所 ローラスクリーン (A) (B) ローラ	碧南火力発電所	1	式	B	2021年4月	—	2021年10月
362	工事	排煙処理設備	碧南 1 号排煙脱硫装置ライニング配管修理	碧南火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年6月	2022年12月
363	購買	環境機械	碧南 1 号脱硝装置触媒	碧南火力発電所	1	式	A	2021年6月	—	2022年8月
364	購買	灰処理設備	碧南火力発電所 石炭灰埋立コンベヤベルト他	碧南火力発電所	1	式	B	2021年4月	—	2021年10月
365	購買	環設燃料	碧南 リクレーマ (C) 垂直シュートシールベルト修理	碧南火力発電所	1	式	B	2021年11月	—	2022年8月
366	工事	環設燃料	碧南 揚炭機 (E) パケットチェーン修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2021年12月	2022年4月	2022年6月
367	購買	環設燃料	碧南 揚炭機 (E) パケットチェーン	碧南火力発電所	1	式	B	2021年7月	—	2022年6月
368	購買	環設燃料	碧南 揚炭機 (A) (B) 走行車輪軸受修理	碧南火力発電所	1	式	A	2022年1月	—	2023年7月
369	購買	環設燃料	碧南 揚炭機 (C) 起伏シリンダ	碧南火力発電所	1	式	B	2022年1月	—	2024年7月
370	購買	排煙処理設備	碧南火力発電所 1 号 排煙脱硝装置循環ポンプ部品	碧南火力発電所	1	式	B	2021年9月	—	2022年9月
371	購買	排煙処理設備	碧南火力発電所 2 号 排煙脱硝装置循環ポンプ部品	碧南火力発電所	1	式	B	2021年5月	—	2022年4月
372	購買	排煙処理設備	碧南火力発電所 副資材設備石こうコンベヤローラ・プーリ部品	碧南火力発電所	1	式	B	2021年11月	—	2022年9月
373	購買	環境水処理設備	碧南 5 号 脱硝排水無排水化装置真空ポンプ	碧南火力発電所	1	式	B	2022年1月	—	2022年9月
374	購買	排煙処理設備	碧南火力発電所 1 号 排煙冷却塔循環ポンプ部品	碧南火力発電所	1	式	B	2022年1月	—	2022年9月
375	購買	タービン	2-1 号ガスタービン燃料弁等点検	上越火力発電所	1	式	B	2021年10月	—	2022年7月
376	購買	タービン	新名古屋 8-4 号 ガスタービン定期点検用部品	新名古屋火力発電所	1	式	B	2021年4月	—	2021年11月
377	購買	タービン	新名古屋 8-4 号 タービン制御装置関係点検	新名古屋火力発電所	1	式	A	2021年4月	—	2022年3月
378	購買	タービン	新名古屋 8-2 号 ガスタービン定期点検用部品	新名古屋火力発電所	1	式	B	2021年9月	—	2022年3月
379	購買	タービン	新名古屋 8-2 号 ガスタービン吸気 2 次・3 次フィルタ	新名古屋火力発電所	1	式	B	2021年9月	—	2022年3月
380	購買	タービン	西名古屋火力発電所 7-1 号 ガスタービン吸気 3 次フィルタ	西名古屋火力発電所	1	式	B	2021年4月	—	2021年11月
381	購買	タービン	西名古屋火力発電所 7-1 号 ガスタービン制御装置等点検	西名古屋火力発電所	1	式	A	2021年4月	—	2022年7月
382	工事	ボイラ	碧南 2 号 空気予熱器エレメントジェット洗浄	碧南火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年5月	2023年3月
383	工事	ボイラ	碧南火力発電所 5 号 空気予熱器エレメントジェット洗浄ほか工事	碧南火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年8月	2023年3月
384	工事	石炭	碧南 2 号 排煙脱硫装置ミストエリミネータほか洗浄工事	碧南火力発電所	1	式	B	2021年12月	2022年4月	2022年5月
385	購買	石炭	碧南火力発電所 揚炭機 (D) パケット駆動用チェーン他	碧南火力発電所	1	式	B	2021年4月	2022年4月	2022年8月
386	購買	電気	碧南 3 号 M-BFP (3-1・2) 電動機絶縁修理	碧南火力発電所	1	式	B	2021年9月	—	2023年8月
387	工事	建築	碧南火力発電所サービスビル給排水設備改良工事 (設計施工の内施工)	碧南火力発電所	1	式	B	2021年5月	2021年8月	2022年1月
388	工事	建築	川越 3-4 号ほか制御室空調機部品取替工事	川越火力発電所	1	式	A	2021年10月	2022年5月	2023年11月
389	工事	建築	川越 4-7 号 調整力用計量器設置の内建築工事	川越火力発電所	1	式	B	2022年1月	2022年2月	2022年5月
390	購買	建築	碧南火力発電所 4・5 号煙突高光度航空障害灯取替	碧南火力発電所	1	式	B	2021年4月	2022年4月	2023年3月
391	工事	建築	知多火力線リフレッシュ工事に伴う緑地撤去・復旧工事	知多火力発電所	1	式	B	2021年6月	2021年7月	2021年12月
392	購買	建築	碧南火力発電所 1 号ボイラほかエレベータ取替	碧南火力発電所	1	式	B	2021年4月	2021年5月	2022年3月
393	工事	土木	碧南 2 号 取水設備保修他工事	碧南火力発電所	1	式	B	2022年2月	2022年4月	2022年6月
394	工事	土木	川越 2 号 取水設備保修他工事	川越火力発電所	1	式	B	2021年6月	2021年8月	2022年1月
395	工事	土木	川越消火海水ポンプ (A) 取水設備保修他工事	川越火力発電所	1	式	B	2021年11月	2022年1月	2022年9月

(※) 「規模区分」は、以下のような金額規模の目安 (現時点の計画における参考情報) を示します。

計画の変更により金額規模が大きく増減したり、予定年月が変更・中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。

