

※「No.」は、2020年3月4日に先行公開した「東日本管内の「土木工事」「建築工事」からの通し番号のため、本リストは「No.213～453」の計241件となります

株式会社 J E R A O & M ・ エンジニアリング本部 2020年度調達計画

掲載内容に関する各発電所へのお問合せ・訪問等は、固くお断りさせていただきます
本計画の内容は、予告なく変更されることがあります

No.	契約種別	設備区分	件名(物品名・工事名・業務名)	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分(※)	調達依頼予定年月	着工/開始予定年月	納入/完工/完了予定年月
213	工事	ボイラ	排水処理設備定期点検工事	横浜火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年2月
214	工事	ボイラ	排水処理設備定期点検工事	横浜火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2021年9月
215	購買	ボイラ	6号給炭機、微粉炭機点検手入工事(2021上) ローラジャーナル部品	広野火力発電所	1	式	B	2021年1月	-	2021年4月
216	工事	ボイラ	2-1・2号煙突入口エキスパンション修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2021年7月
217	工事	ボイラ	2-1・2号煙道エキスパンション修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2021年7月
218	工事	ボイラ	1-1, 2号煙道架台点検修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2021年7月
219	工事	ボイラ	1-3, 4号煙道架台点検修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2020年11月	2021年1月	2021年4月
220	工事	ボイラ	1号微粉炭機点検手入工事(下)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年8月	2020年10月	2021年3月
221	購買	ボイラ	1号微粉炭機点検手入工事(下) 回転分級機修理	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年1月	-	2021年3月
222	工事	ボイラ	常陸 アンモニア発生装置点検手入工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年1月
223	工事	ボイラ	1号微粉炭機点検手入工事(上)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年1月	2021年4月	2021年9月
224	工事	ボイラ	常陸 排水処理設備点検手入工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2021年9月
225	工事	ボイラ	常陸 2号非回収系排水処理設備点検手入工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年3月	2021年5月	2021年9月
226	購買	ボイラ	常陸 2号非回収系排水処理設備点検手入工事 材料(活性炭、膜)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年3月	-	2021年5月
227	工事	ボイラ	1号石灰石圧力輸送配管修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年8月	2020年10月	2021年4月
228	工事	ボイラ	常陸 C G - 3 石膏輸送コンベヤ修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2021年9月
229	工事	ボイラ	常陸 1号非回収系排水処理設備点検手入工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2020年12月
230	工事	ボイラ	2号ボイラー設備スートブロワ点検修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年6月	2020年8月	2021年2月
231	工事	ボイラ	常陸 1号クリンカホッパ耐火材修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年1月
232	購買	ボイラ	常陸 1号クリンカホッパ耐火材修理工事 キャスタブル耐火材取付金具	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	-	2020年9月
233	工事	ボイラ	1号ボイラーバーナ修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年1月
234	工事	ボイラ	常陸 1号石灰ゲート駆動装置修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年1月
235	工事	ボイラ	常陸 石膏輸送コンベヤローラー修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年1月	2021年4月	2021年9月
236	工事	ボイラ	1号吸収塔本体他ライニング修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年1月
237	工事	ボイラ	1号脱硫設備ライニング配管修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年1月
238	工事	ボイラ	1-1軸HRSG入口伸縮継手修理工事	川崎火力発電所	1	式	B	2021年3月	2021年5月	2021年8月
239	工事	ボイラ	1号微粉炭機出口管修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	A	2020年6月	2020年9月	2021年1月
240	工事	ボイラ	1-4号煙道ダクト修理工事	鹿島火力発電所	1	式	B	2020年8月	2020年10月	2021年2月
241	工事	ボイラ	1-4号集合煙突維持修理工事	鹿島火力発電所	1	式	A	2020年7月	2020年10月	2021年3月
242	工事	ボイラ	1-4号集合煙突維持修理工事	鹿島火力発電所	1	式	A	2020年7月	2020年10月	2022年3月
243	工事	ボイラ	1-4号ボイラー設備保管維持工事	鹿島火力発電所	1	式	B	2020年9月	2020年11月	2021年2月
244	工事	ボイラ	6号DCCシールプレート修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2021年1月	2021年4月	2021年7月
245	工事	ボイラ	1号ボイラー火炉ホッパ水冷壁管修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年1月
246	工事	ボイラ	1号ボイラー設備スートブロワ点検修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年6月	2020年8月	2021年2月
247	工事	ボイラ	1号IDF出口ダンパ修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年6月	2020年8月	2021年1月
248	購買	タービン	1-4軸ガスタービン油筒修理工事 油筒	千葉火力発電所	1	式	B	2021年2月	-	2021年4月
249	購買	タービン	2-4軸タービン主要弁修理工事 タービン主要弁部品	千葉火力発電所	1	式	B	2021年3月	-	2021年5月
250	工事	タービン	1-2軸タービン定検短縮縮連工事	川崎火力発電所	1	式	B	2020年5月	2020年7月	2020年10月
251	購買	タービン	7号系列GT燃料ガス弁予備品修理工事 燃料ガス弁予備品修理	鹿島火力発電所	1	式	B	2020年12月	-	2021年2月
252	購買	タービン	3-2号蒸気タービン精密点検 材料精密	富津火力発電所	1	式	B	2021年3月	-	2021年5月
253	購買	タービン	3-2号蒸気タービン11段ノズル修理工事 蒸気タービン11段ノズル	富津火力発電所	1	式	B	2021年1月	-	2021年3月
254	購買	タービン	1-1号ガスタービン動静翼修理工事 動翼脱着他	富津火力発電所	1	式	B	2020年10月	-	2020年12月
255	購買	タービン	3-2号タービン主要弁駆動装置点検修理工事 駆動装置修理	富津火力発電所	1	式	B	2021年3月	-	2021年5月
256	工事	タービン	4号系列タービン定検用設備修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年1月	2021年4月	2022年3月
257	工事	タービン	1号系列軸冷用スクリーン他点検手入工事	富津火力発電所	1	式	B	2020年11月	2021年1月	2021年4月
258	工事	タービン	2号系列軸冷用スクリーン他点検手入工事	富津火力発電所	1	式	B	2020年11月	2021年1月	2021年4月
259	工事	タービン	2号タービン精密点検工事	東扇島火力発電所	1	式	B	2021年1月	2021年3月	2021年6月
260	工事	タービン	火力1号トラベリングスクリーン点検手入工事	東扇島火力発電所	1	式	B	2020年8月	2020年10月	2021年1月
261	工事	タービン	1号タービン精密点検工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年8月	2020年10月	2020年12月
262	工事	タービン	1号循環水管内面修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年8月	2020年10月	2020年12月
263	購買	タービン	1号BFP精密点検修理工事 BFP動翼植え込み部品点検	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年10月	-	2020年12月
264	購買	タービン	6号タービン主要弁修理工事 主要弁修理	鹿島火力発電所	1	式	B	2020年4月	-	2020年6月
265	購買	タービン	7-1軸GT付属修理工事 GT付属弁	鹿島火力発電所	1	式	B	2020年10月	-	2020年12月
266	工事	タービン	2A冷却水冷却器細管修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2020年9月	2020年11月	2021年4月
267	購買	電気	小名浜C貯炭場電気室 電源装置取替工事 メタクラ盤購入	広野火力発電所	1	式	B	2021年2月	-	2021年4月
268	工事	電気	常陸 1号EP直流発生装置変圧器修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年8月	2020年10月	2020年12月
269	工事	油石炭	燃料設備バージ・ウォーミング配管撤去工事	広野火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年3月
270	工事	油石炭	アンローダ設備点検手入工事(21上)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2021年9月
271	工事	油石炭	運炭排水処理設備点検手入工事(20下)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年8月	2020年10月	2021年4月
272	工事	油石炭	1Rヤードマシン設備点検手入工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年8月	2020年10月	2020年12月
273	工事	油石炭	2SRヤードマシン設備点検手入工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年11月	2021年1月	2021年2月
274	工事	油石炭	運炭コンベヤ設備点検手入工事(20下)	常陸那珂火力発電所	1	式	A	2020年7月	2020年10月	2021年4月
275	工事	油石炭	C-1コンベヤ架台鉄骨ボルト修理工事(20下)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年8月	2020年10月	2021年3月
276	工事	油石炭	5SRヤードマシン設備点検手入工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2021年8月

株式会社 J E R A O & M ・ エンジニアリング本部 2020年度調達計画

掲載内容に関する各発電所へのお問合せ・訪問等は、固くお断りさせていただきます
本計画の内容は、予告なく変更されることがあります

No.	契約種別	設備区分	件名(物品名・工事名・業務名)	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分(※)	調達依頼予定年月	着工/開始予定年月	納入/完工/完了予定年月
277	工事	油石炭	C-1コンベヤ架台鉄骨ボルト修理工事(21上)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2021年9月
278	工事	油石炭	C-11ヤードコンベヤ点検歩廊架台修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2021年9月
279	工事	油石炭	C-4コンベヤ点検歩廊架台修理工事(20上)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年4月	2020年6月	2020年9月
280	工事	油石炭	C-4コンベヤ点検歩廊架台修理工事(20下)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年2月
281	工事	油石炭	運炭コンベヤ設備ライナー修理工事(21下)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2021年9月
282	工事	油石炭	運炭コンベヤ設備点検手入工事(21上)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2021年9月
283	工事	油石炭	B-8灰輸送コンベヤ点検歩廊修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年2月
284	工事	油石炭	B系灰輸送設備点検手入工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年1月
285	工事	油石炭	C-21コンベヤ下配管移設工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年3月	2021年5月	2021年9月
286	工事	油石炭	C-5コンベヤ点検歩廊架台修理工事(21上)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2021年9月
287	工事	油石炭	6号灰処理真空配管修理工事(21上)	広野火力発電所	1	式	B	2021年1月	2021年4月	2021年9月
288	購買	油石炭	6号灰処理真空配管修理工事(21上) セラミック配管	広野火力発電所	1	式	B	2021年1月	-	2021年4月
289	工事	油石炭	F A原粉サイロ払出設備増設工事(2020年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2020年12月
290	工事	油石炭	A/B脱水槽他修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年3月
291	工事	油石炭	運炭コンベヤ減速機・流体継手修理工事	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年1月
292	工事	油石炭	N o. 4貯油タンク北側消火配管修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2020年8月	2020年10月	2021年4月
293	工事	LNG	N o. 5 LNGタンク塗装工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2021年3月	2021年5月	2021年9月
294	工事	LNG	N o. 1・2 LNGタンク防錆工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2020年4月	2020年6月	2020年12月
295	工事	LNG	第1 LNG受入設備配管架台他防錆工事	富津火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2022年3月
296	工事	LNG	7・8号 LNG貯槽防錆工事	富津火力発電所	1	式	A	2021年1月	2021年4月	2022年3月
297	購買	タービン	新名古屋火力発電所7-2号 ガスタービン第1段動翼修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2020年5月	-	2021年10月
298	購買	タービン	新名古屋火力発電所7-2号 ガスタービン燃料ノズル溶接等修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2020年5月	-	2022年1月
299	購買	タービン	新名古屋火力発電所7-5号 ガスタービン第1段動翼修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2020年5月	-	2022年3月
300	購買	タービン	新名古屋火力発電所7-5号 ガスタービン燃料ノズル溶接等修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2020年5月	-	2022年5月
301	購買	タービン	川越火力発電所3-3号 ガスタービン第1段動翼点検修理	川越火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2021年11月
302	購買	タービン	川越火力発電所3-3号 ガスタービン第2段動翼修理	川越火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2022年6月
303	購買	タービン	川越火力発電所3-3号 ガスタービン第2段シュラウドセグメント	川越火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2021年10月
304	購買	タービン	川越火力発電所3-7号 ガスタービン第1段動翼修理	川越火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2021年8月
305	購買	タービン	川越火力発電所3-7号 ガスタービン燃焼器ライナ溶接等修理	川越火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2021年7月
306	購買	タービン	上越火力発電所1-2号 ガスタービン(A)燃焼器ライナ溶接等修理	上越火力発電所	1	式	B	2020年7月	-	2021年12月
307	購買	タービン	上越火力発電所1-2号 ガスタービン(B)燃焼器ライナ溶接等修理	上越火力発電所	1	式	B	2020年7月	-	2021年12月
308	購買	タービン	新名古屋火力発電所7-2号 ガスタービン燃焼器ライナ溶接等修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2020年5月	-	2021年10月
309	購買	タービン	新名古屋火力発電所7-5号 ガスタービン燃焼器ライナ溶接等修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2020年5月	-	2022年3月
310	工事	建築	知多第二火力発電所1・2号本館機械室系統空調設備取替工事(設計施工の内施工)	知多第二火力発電所	1	式	A	2020年5月	2021年4月	2022年3月
311	工事	建築	新名古屋火力発電所7-1号ほか制御室空調機取替工事	新名古屋火力発電所	1	式	A	2020年11月	2021年1月	2022年3月
312	工事	土木	川越 3・4号系列他取水設備堆積物除去工事	川越火力発電所	1	式	A	2020年5月	2020年7月	2021年6月
313	工事	建築	新名古屋 8号系列本館東・南面外装修繕	新名古屋火力発電所	1	式	A	2020年4月	2020年6月	2021年3月
314	購買	建築	碧南火力発電所1号ボイラ他昇降機設備改良工事	碧南火力発電所	1	式	A	2020年4月	-	2022年2月
315	工事	土木	碧南 5号取水設備保修他工事	碧南火力発電所	1	式	A	2021年3月	2021年4月	2021年7月
316	工事	土木	川越 N o. 2 LNGタンク断熱材修理工事	川越火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年10月	2021年2月
317	工事	土木	川越 E-1 棧橋鋼管杭被覆防食取替工事	川越火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年9月	2021年3月
318	購買	建築	碧南火力発電所4・5号煙突高光度航空障害灯取替	碧南火力発電所	1	式	B	2021年3月	-	2022年4月
319	工事	建築	碧南火力発電所サービスビル給排水設備改良工事(設計施工の内施工)	碧南火力発電所	1	式	B	2020年8月	2021年4月	2021年12月
320	工事	建築	川越 電力館展示棟北面外壁タイル修繕	川越火力発電所	1	式	B	2020年5月	2020年7月	2021年3月
321	工事	建築	知多火力発電所電力館空調設備改良工事(設計施工の内施工)	知多火力発電所	1	式	B	2020年4月	2020年10月	2021年1月
322	工事	土木	知多第二2号 取水設備保修他工事	知多第二火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年2月	2021年7月
323	工事	土木	川越4-5号 取水設備保修他工事	川越火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年1月	2021年9月
324	工事	建築	川越4-5号調整力用計器設置に伴う変圧器建屋解放・復旧	川越火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年3月	2021年6月
325	工事	土木	四日市基地 取水路(B)取水設備保修他工事	四日市火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年1月	2022年3月
326	工事	建築	知多第二火力発電所サービスビル空調機取替工事(設計施工の内施工)	知多第二火力発電所	1	式	B	2020年4月	2020年10月	2021年2月
327	工事	建築	川越3-1号調整力用計器設置に伴う変圧器建屋解放・復旧	川越火力発電所	1	式	B	2021年1月	2021年2月	2021年6月
328	工事	建築	川越3-4号調整力用計器設置に伴う変圧器建屋解放・復旧	川越火力発電所	1	式	B	2020年7月	2020年8月	2020年12月
329	購買	土木	碧南 揚炭棧橋(外航船)防衛装置取替	碧南火力発電所	1	式	B	2020年4月	-	2022年3月
330	購買	土木	知多共同基地 L-1 棧橋防衛装置取替	知多火力発電所	1	式	B	2020年12月	-	2021年11月
331	工事	ボイラ	渥美3号 煙風道保温外装板修理	渥美火力発電所	1	式	B	2020年5月	2020年7月	2020年10月
332	工事	タービン	渥美4号 長期計画停止に伴う保管修理	渥美火力発電所	1	式	B	2020年6月	2020年9月	2020年11月
333	工事	環設燃料	K-9・10 棧橋バンカー油ほかL/A撤去工事	四日市火力発電所	1	式	B	2020年4月	2020年11月	2021年6月
334	工事	環設燃料	バンカー油ほか設備撤去工事(陸上部)	四日市火力発電所	1	式	B	2020年4月	2020年11月	2021年6月
335	工事	環設燃料	バンカー油ほか設備撤去工事(海上部)	四日市火力発電所	1	式	A	2020年4月	2020年11月	2021年6月
336	購買	ボイラ	上越1-2号 H R S G貫通部エキスパンション修理	上越火力発電所	1	式	B	2020年9月	-	2021年6月
337	購買	ボイラ	上越1-2号 H R S Gラギング修理	上越火力発電所	1	式	B	2020年9月	-	2021年6月
338	工事	ボイラ	上越火力発電所 東北電力放水路増設に伴う干渉物養生等工事	上越火力発電所	1	式	B	2020年4月	2020年5月	2021年1月
339	購買	計装制御	上越1-2号 排ガス監視計器	上越火力発電所	1	式	B	2020年7月	-	2021年6月
340	購買	計装制御	上越2-2号 排ガス監視計器	上越火力発電所	1	式	B	2020年7月	-	2021年4月

株式会社 J E R A O & M ・ エンジニアリング本部 2020年度調達計画

掲載内容に関する各発電所へのお問合せ・訪問等は、固くお断りさせていただきます
本計画の内容は、予告なく変更されることがあります

No.	契約種別	設備区分	件名(物品名・工事名・業務名)	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分(※)	調達依頼予定年月	着工/開始予定年月	納入/完工/完了予定年月
341	工事	ボイラ	上越 東北電力主ケーブル埋設ダクト増設に伴う干渉物移設工事	上越火力発電所	1	式	B	2020年4月	2020年5月	2021年1月
342	工事	ボイラ	新名古屋8-4号 HRS G 炉底ケーシング修理工事	新名古屋火力発電所	1	式	A	2021年3月	2021年11月	2022年2月
343	工事	ボイラ	新名古屋火力発電所8-3号 HRS G 炉底ケーシング修理工事	新名古屋火力発電所	1	式	B	2020年10月	2021年4月	2021年8月
344	購買	ボイラ	新名古屋火力発電所8-3号 HRS G 炉底ケーシング修理用部品	新名古屋火力発電所	1	式	B	2020年8月	-	2021年5月
345	工事	ボイラ	新名古屋8-3号 HRS G 入口ダクトケーシング修理工事	新名古屋火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年4月	2021年8月
346	工事	ボイラ	新名古屋8-3号 高圧蒸気管修理工事	新名古屋火力発電所	1	式	A	2021年1月	2021年4月	2021年8月
347	購買	ボイラ	新名古屋8-3号 高圧蒸気管修理用部品	新名古屋火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2021年5月
348	購買	計装・制御	西名古屋火力発電所7-2号 蒸気タービン制御装置改造	西名古屋火力発電所	1	式	B	2020年10月	-	2021年4月
349	購買	タービン	川越火力発電所1号 循環水ポンプ特別点検	川越火力発電所	1	式	B	2021年3月	-	2022年1月
350	購買	タービン	川越火力発電所2号 蒸気タービンロータ等点検	川越火力発電所	1	式	B	2021年3月	-	2022年1月
351	購買	タービン	川越火力発電所2号 蒸気タービン・BFP-T制御装置点検	川越火力発電所	1	式	B	2021年3月	-	2022年1月
352	購買	タービン	川越火力発電所2号 蒸気タービンEHC関係等機器点検	川越火力発電所	1	式	B	2021年3月	-	2022年1月
353	工事	タービン	川越火力発電所2号 復水器循環水管ライニング等修理	川越火力発電所	1	式	A	2021年3月	2021年8月	2021年12月
354	購買	タービン	川越火力発電所3-4号 ガスタービン排気サイレンサ部品等	川越火力発電所	1	式	B	2020年4月	-	2020年11月
355	工事	タービン	川越火力発電所3-4号 ガスタービン排気サイレンサ修理工事	川越火力発電所	1	式	B	2020年5月	2020年8月	2020年11月
356	購買	タービン	川越火力発電所3-5号 ガスタービン排気サイレンサ部品等	川越火力発電所	1	式	B	2020年9月	-	2021年9月
357	工事	タービン	川越火力発電所3-5号 ガスタービン排気サイレンサ修理工事	川越火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年6月	2021年9月
358	購買	ボイラ	川越4-1号 HRB高温モジュールケーシング修理	川越火力発電所	1	式	A	2021年3月	-	2022年2月
359	購買	ボイラ	川越4-3号 HRB高温部ケーシング修理	川越火力発電所	1	式	A	2020年4月	-	2020年12月
360	購買	ボイラ	川越4-5号 HRB高温モジュールケーシング修理	川越火力発電所	1	式	A	2020年5月	-	2021年6月
361	購買	ボイラ	川越4-6号 HRB高温モジュールケーシング修理	川越火力発電所	1	式	A	2020年11月	-	2021年10月
362	購買	タービン	川越火力発電所3-1号 ガスタービン排気サイレンサ部品等	川越火力発電所	1	式	B	2020年5月	-	2021年5月
363	工事	タービン	川越火力発電所3-1号 ガスタービン排気サイレンサ修理工事	川越火力発電所	1	式	B	2020年9月	2021年2月	2021年5月
364	購買	電気	川越火力発電所3-5号発電機固定子コイル他点検修理	川越火力発電所	1	式	A	2020年4月	-	2021年10月
365	購買	電気	川越火力発電所3-2号発電機固定子コイル他修理	川越火力発電所	1	式	A	2020年6月	-	2023年1月
366	購買	電気	川越火力発電所3-2号起動用電動機絶縁修理	川越火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2023年1月
367	購買	電気	川越火力発電所2号前置ろ過器制御盤	川越火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2022年1月
368	工事	電気	川越3号 起動変圧器(A)(B)ブッシング取外取付他工事	川越火力発電所	1	式	B	2021年1月	2021年4月	2022年3月
369	工事	電気	川越3号 起動変圧器室天井取外取付工事	川越火力発電所	1	式	B	2021年2月	2021年4月	2022年3月
370	購買	電気	川越4-3号 主要直結変圧器ブッシング修理	川越火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2022年12月
371	購買	電気	川越4-7号 主要直結変圧器ブッシング修理	川越火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2022年6月
372	工事	電気	川越4-5号 主要直結変圧器ブッシング取外取付他工事	川越火力発電所	1	式	B	2021年1月	2021年3月	2021年6月
373	購買	計装・制御	川越4号 随時監視運用に伴う制御装置等修理	川越火力発電所	1	式	A	2020年5月	-	2021年3月
374	購買	計装・制御	川越3号 随時監視運用に伴う制御装置等修理	川越火力発電所	1	式	A	2020年5月	-	2021年3月
375	購買	タービン	碧南火力発電所 工業用水受入配管	碧南火力発電所	1	式	B	2020年4月	-	2020年7月
376	購買	電気	碧南 BC10 電動機予備品取替	碧南火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2022年3月
377	購買	環設燃料	碧南火力発電所 リクレーマ(A)耐震用部材設置	碧南火力発電所	1	式	B	2020年4月	-	2020年9月
378	購買	環設燃料	碧南火力発電所 リクレーマ(B)耐震用部材設置	碧南火力発電所	1	式	B	2020年4月	-	2020年12月
379	購買	環設燃料	碧南火力発電所 石炭コンベヤ減速機予備品補充	碧南火力発電所	1	式	B	2020年5月	-	2021年1月
380	購買	電気	碧南2号 補助油ポンプ電動機固定子取替	碧南火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2022年7月
381	工事	タービン	碧南火力発電所5号 高温再熱蒸気管取替に伴うタービン関係工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年4月	2021年8月
382	購買	タービン	碧南火力発電所5号 高温再熱蒸気管取替に伴う蒸気タービン廻り修理	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	-	2021年8月
383	委託	タービン	碧南火力発電所 クラゲ防除用水流発生装置定期点検	碧南火力発電所	1	式	B	2020年8月	2020年10月	2021年3月
384	購買	電気	碧南火力発電所1号 主要変圧器ブッシングほか修理	碧南火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2023年1月
385	工事	環設燃料	碧南火力発電所 BC4(A)ベントプリー他修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2021年3月	2021年6月	2021年8月
386	工事	環設燃料	碧南火力発電所 U/L(E)機内コンベヤベルト他修理工事	碧南火力発電所	1	式	A	2020年6月	2020年9月	2021年3月
387	購買	環設燃料	碧南火力発電所 U/L(E)機内コンベヤベルト他	碧南火力発電所	1	式	B	2020年4月	-	2021年3月
388	購買	環設燃料	碧南火力発電所 ローラスクリーン(A)(B)ローラ他	碧南火力発電所	1	式	B	2020年4月	-	2020年10月
389	購買	環設燃料	碧南火力発電所 揚炭機(D)バケットチェーン他	碧南火力発電所	1	式	B	2021年1月	-	2022年5月
390	工事	ボイラ	碧南火力発電所2号 蒸気管溶射修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年7月	2022年2月	2022年6月
391	工事	ボイラ	碧南火力発電所5号 ボイラ化学洗浄工事	碧南火力発電所	1	式	A	2020年10月	2021年2月	2021年8月
392	購買	ボイラ	碧南火力発電所5号 蒸気管ほか修理	碧南火力発電所	1	式	A	2020年10月	-	2021年8月
393	工事	ボイラ	碧南火力発電所5号 蒸気管インコネル肉盛溶接修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年10月	2021年2月	2021年8月
394	工事	ボイラ	碧南火力発電所5号 蒸気管点検工事	碧南火力発電所	1	式	A	2020年10月	2021年2月	2021年8月
395	購買	ボイラ	碧南火力発電所5号 過熱器管修理	碧南火力発電所	1	式	B	2020年10月	-	2021年8月
396	購買	ボイラ	碧南火力発電所5号 節炭器管修理	碧南火力発電所	1	式	A	2020年7月	-	2021年8月
397	工事	ボイラ	碧南火力発電所5号 主配管溶接部ほか点検修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年7月	2021年2月	2021年8月
398	工事	タービン	碧南火力発電所5号 タービン関係設備分解体組立工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年4月	2021年8月
399	購買	タービン	碧南火力発電所5号 主タービンEHC関係機器等点検	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	-	2022年2月
400	購買	タービン	碧南火力発電所5号 循環水ポンプ(A)翼駆動装置等点検	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	-	2021年8月
401	工事	ボイラ	碧南火力発電所5号 炉内足場掛払いほか工事	碧南火力発電所	1	式	A	2020年10月	2021年1月	2021年8月
402	購買	タービン	碧南火力発電所5号 主タービン・BFP関係機器点検	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	-	2021年8月
403	購買	タービン	碧南火力発電所5号 蒸気タービン第1~4軸受修理	碧南火力発電所	1	式	B	2020年8月	-	2021年8月
404	工事	環境機械	碧南火力発電所5号 排煙脱硝装置触媒取外取付工事	碧南火力発電所	1	式	A	2020年10月	2020年11月	2021年9月

株式会社 J E R A O & M ・ エンジニアリング本部 2020年度調達計画

掲載内容に関する各発電所へのお問合せ・訪問等は、固くお断りさせていただきます
本計画の内容は、予告なく変更されることがあります

No.	契約種別	設備区分	件名(物品名・工事名・業務名)	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分(※)	調達依頼予定年月	着工/開始予定年月	納入/完工/完了予定年月
405	購買	環境機械	碧南火力発電所5号 排煙脱硝装置触媒化学洗浄	碧南火力発電所	1	式	A	2020年6月	-	2021年7月
406	工事	排煙処理設備	碧南火力発電所5号 排煙処理装置煙道エキスパンション修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年4月	2021年8月
407	工事	排煙処理設備	碧南火力発電所5号 排煙処理装置SGH管修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年4月	2021年8月
408	工事	排煙処理設備	碧南火力発電所5号 排煙脱硝装置ライニング修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年4月	2021年8月
409	購買	排煙処理設備	碧南火力発電所5号 排煙脱硝装置循環ポンプカバープレートライナほか	碧南火力発電所	2	台	B	2020年9月	-	2021年4月
410	購買	排煙処理設備	碧南火力発電所5号 排煙脱硝装置循環ポンプインベラ	碧南火力発電所	1	式	B	2020年9月	-	2021年4月
411	購買	排煙処理設備	碧南火力発電所1~3号 副資材設備石こうコンベヤベルト	碧南火力発電所	1	式	B	2020年4月	-	2021年3月
412	工事	排煙処理設備	碧南火力発電所5号 GGH熱回収器出口煙道ストラット他修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年4月	2021年8月
413	工事	排煙処理設備	碧南火力発電所5号 乾式電気集じん器内部部品修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年4月	2021年8月
414	工事	ボイラ	碧南火力発電所2号 ボイラ耐圧部点検修理工事	碧南火力発電所	1	式	A	2020年7月	2021年2月	2022年6月
415	工事	ボイラ	碧南火力発電所2号 ボイラ耐圧部点検修理に伴う付帯工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年7月	2021年2月	2022年6月
416	購買	ボイラ	碧南火力発電所2号 過・再熱器管修理	碧南火力発電所	1	式	A	2020年7月	-	2022年6月
417	購買	ボイラ	碧南火力発電所1号 微粉炭機(D)減速機点検修理	碧南火力発電所	1	式	B	2020年8月	-	2022年4月
418	工事	ボイラ	碧南火力発電所1号 微粉炭機(F)減速機点検修理に伴う付帯工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年11月	2021年2月	2021年7月
419	購買	ボイラ	碧南火力発電所2号 微粉炭機(A)粉砕部ほか修理	碧南火力発電所	1	式	A	2020年4月	-	2022年7月
420	購買	ボイラ	碧南火力発電所2号 微粉炭機(D)粉砕部ほか修理	碧南火力発電所	1	式	A	2020年4月	-	2022年11月
421	購買	ボイラ	碧南火力発電所2号 微粉炭機(E)粉砕部ほか修理	碧南火力発電所	1	式	A	2020年4月	-	2023年2月
422	購買	ボイラ	碧南火力発電所2号 バーナ口部品	碧南火力発電所	1	式	B	2020年8月	-	2022年3月
423	工事	ボイラ	碧南火力発電所5号 過熱器・再熱器ガス分配ダンパほか修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年4月	2021年8月
424	購買	ボイラ	碧南火力発電所5号 軸流通風機主軸受装置点検修理	碧南火力発電所	1	式	A	2020年6月	-	2021年8月
425	工事	タービン	碧南火力発電所5号 復水器循環水管ライニング等修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年4月	2021年8月
426	購買	タービン	碧南火力発電所5号 蒸気タービン中圧ダイヤフラム修理	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	-	2022年3月
427	購買	電気	碧南火力発電所2号 発電機ほか電力量計測器	碧南火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2022年6月
428	購買	ボイラ	碧南火力発電所1号 耐圧部修理	碧南火力発電所	1	式	A	2021年3月	-	2022年12月
429	購買	計装・制御	碧南火力発電所5号 石灰灰品質管理装置成分計修理	碧南火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2020年12月
430	購買	環境水処理設備	碧南火力発電所5号 無排水化装置 吸収ヒートポンプ特別点検	碧南火力発電所	1	式	B	2020年11月	-	2021年8月
431	購買	環境水処理設備	碧南火力発電所5号 無排水吸収ヒートポンプ伝熱管修理	碧南火力発電所	1	式	B	2020年11月	-	2021年8月
432	購買	電気	碧南1号 電気集じん器用高圧変圧整流器	碧南火力発電所	1	式	A	2020年6月	-	2023年1月
433	購買	電気	碧南2号 電気集じん器用高圧変圧整流器	碧南火力発電所	1	式	A	2020年6月	-	2022年7月
434	購買	電気	碧南1号 発電機ほか電力量計	碧南火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2023年1月
435	購買	環境水処理設備	碧南 生活排水処理装置改造	碧南火力発電所	1	式	B	2020年5月	-	2021年12月
436	工事	環境水処理設備	碧南 生活排水処理装置改造(撤去工事)	碧南火力発電所	1	式	B	2020年5月	2021年7月	2021年8月
437	購買	環境水処理設備	碧南火力発電所5号 真空ポンプ(A)修理	碧南火力発電所	1	式	B	2020年11月	-	2021年8月
438	工事	ボイラ	碧南火力発電所5号 微粉炭機ほか摩耗部修理工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年12月	2021年4月	2021年8月
439	工事	ボイラ	碧南火力発電所5号 軸流通風機主軸受装置点検修理に伴う付帯工事	碧南火力発電所	1	式	B	2020年10月	2021年4月	2021年8月
440	購買	環設燃料	碧南火力発電所 リクレーマ(C)走行用減速機取替	碧南火力発電所	1	式	B	2020年5月	-	2021年3月
441	工事	計装制御	112 LNGタンク密度計設置	知多火力発電所	1	式	B	2021年1月	2021年4月	2021年6月
442	購買	計装制御	112 LNGタンク密度計	知多火力発電所	1	式	B	2020年5月	-	2021年6月
443	購買	計装制御	知多共同基地 プラント制御装置改造	知多火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2021年2月
444	購買	計装制御	知多共同基地 データ処理装置改造	知多火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2021年2月
445	購買	ボイラ	知多火力発電所 総合排水処理装置用タンク取替	知多火力発電所	1	式	B	2020年4月	-	2020年12月
446	購買	電気	知多6号ST 発電機口出プッシングほか点検修理	知多火力発電所	1	式	B	2020年12月	-	2022年8月
447	購買	電気	知多火力発電所6号ST 主要変圧器用プッシングほか	知多火力発電所	1	式	A	2020年9月	-	2022年8月
448	購買	電気	知多火力発電所6号ST 非常用蓄電池	知多火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2021年5月
449	購買	電気	知多共同基地 L1 機橋低圧分電盤	知多火力発電所	1	式	B	2020年4月	-	2021年6月
450	購買	電気	知多共同基地 高圧コントロールセンタ	知多火力発電所	1	式	B	2020年7月	-	2021年10月
451	工事	ボイラ	知多第二2号 蒸発管ほか点検	知多第二火力発電所	1	式	B	2020年10月	2021年3月	2021年6月
452	工事	タービン	知多第二火力発電所2号 復水器循環水管ライニング等修理工事	知多第二火力発電所	1	式	B	2020年8月	2021年3月	2021年6月
453	購買	電気	知多第二 知多火力線1・2 LPCM保護継電装置	知多第二火力発電所	1	式	B	2020年6月	-	2022年2月

(※)「規模区分」は、以下のような金額規模の目安(現時点の計画における参考情報)を示します。
計画の変更により金額規模が大きく増減したり、予定年月が変更・中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。

